

Proiecte de construcție/reabilitare/amenajare/extindere a sediilor de instanță finanțate din Proiectul Reforma Sistemului Judiciar

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Valoare contract (lei)	Suma ramasa de platit	Termen de finalizare	Număr săli de judecată inițial (inainte de reabilitare/extindere/construire)	Impact asupra resurselor logistice			Nr. judecători	Îndeplinirea cerințelor de spațiu impuse de noile coduri
						număr săli de judecată	nr. birouri judecători	nr. săli consiliu		

Lucrari în derulare

1	Reabilitare, amenajare și extindere – Tribunalul Sibiu	15.906.625,30	12.401.529,99	29.04.2014 (amendament)	5	9	25	1	31	Parțial. Obiectivele fiind în derulare, există posibilitate modificării soluțiilor tehnice astfel încât cerințele să fie respectate
2	Reabilitare și reamenajare Curtea de Apel Pitești	12.146.994,21	3.617.287,26	20.12.2012 (amendament)	2	3	43	2	32	Parțial. Obiectivele fiind în derulare, există posibilitate modificării soluțiilor tehnice astfel încât cerințele să fie respectate
3	Lucrări Tribunalul Tulcea – Construcție nouă (pentru Tribunalul și Judecătoria Tulcea)	21.895.527,14	9.845.730,60	6.10.2012 conf. contract/ cu prelungire 31.12.2012	0	10	19	2	13	În totalitate
4	Construire sediu nou Palatul de Justiție Iași (pentru Curtea de Apel Iași și Tribunalul Iași)	43.153.188,85	35.793.125,82	15.01.2014 (amendament)	0	12	89	2	85	Parțial. Obiectivele fiind în derulare, există posibilitate modificării soluțiilor tehnice astfel încât cerințele să fie respectate

TOTAL suma ramasa de platit pana la finalizarea lucrarilor	61.657.673,67
Fonduri alocate rectificare august 2012	5.000.000,00
Total fonduri alocate DIPFIE 2012	30.907.000,00
Proiectul de buget pentru DIFIE propunerea Ministerului Finantelor pentru anul 2013	19.050.000,00

Lucrari finalizate

5	Lucrări de reabilitare și amenajare sediu Tribunalul Ialomița	8.594.072,64	-	19.08.2011	3	3	18	1	16	Parțial
6	Reabilitare, amenajare și extindere sediu Judecătoria Săliște	1.974.649,04	-	13.09.2011	1	1	4	0 - este posibil ca biblioteca să fie folosită ca sală de consiliu	4	În totalitate
7	Reabilitare, amenajare și extindere spații Judecătoria Vișeu de Sus	4.372.587,97	-	23.07.2010	1	2	7	1	4	Parțial
8	Lucrări de reabilitare, amenajare și extindere spații Tribunalul Maramureș (Tribunalul Vechi Baia Mare)	5.421.772,72	-	12.06.2010	0	2	9	1	24	Parțial
9	Reabilitare, amenajare și extindere sediu Judecătoria Blaj	1.537.786,30	-	18.06.2010	0	1	5	1	3	În totalitate
10	Lucrări de reabilitare și amenajare sediu Judecătoria Bolintin Vale	2.402.370,63	-	20.12.2010	1	2	4	0	6	În totalitate
11	Reabilitarea, renovarea și extinderea clădirilor Judecătoria Vatra Dornei	4.623.234,70	-	16.07.2010	0	3	4	1	4	În totalitate
12	Construire sediu nou Tribunalul Argeș	38.182.796,21	-	30.11.2011	0	6	51 - inclusiv birourile grefierilor	1	28	În totalitate
13	Extindere sediu Tribunalul Suceava	6.356.167,37	-	22.07.2011	0	4			32	Parțial
14	Construcție sediu Judecătoria Orșova	7.685.153,06	-	27.05.2011	1	2	4	1	4	În totalitate

Lucrari contracte in semnare

15	Reabilitare si extindere Palat de Justitie Oradea	68.502.723,29	-	Septembrie 2015						
----	---	---------------	---	-----------------	--	--	--	--	--	--